

# M - Vロケット8号機 の打上げ準備状況について

宇宙航空研究開発機構

平成18年2月15日

説明者 宇宙基幹システム本部  
事業推進部長 河内山 治朗



写真：M - Vロケット8号機


# M - V ロケット 8 号機の打上げ準備状況

- 1月27日からのフライトオペレーションにおいて、衛星フェアリングとロケット本体の結合作業、電気的な確認試験、リハーサル（打上げ当日の作業手順の確認）等を行い、問題なく完了した。
- 現在、ロケット系、衛星系等、全系の準備がほぼ完了。2月21日の打上げに向け、最終的な準備作業を実施中である。



## （打上げ計画）

ペイロード: 赤外線天文衛星 (ASTRO - F)  
打上げ日: 平成18年2月21日 (火)  
打上げ時間帯: 6:00 ~ 7:00 (JST)  
打上げ予備期間: 平成18年2月22日 (日) ~ 2月28日 (火)



(時間軸)

製作

組立オペレーション

衛星オペレーション

フライトオペレーション