
再カウントダウン計画 平成１８年１月２３日
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立入規制

機体移動 機体移動準備

済機体移動

移動発射台／射点結合、接続装置漏洩点検

射点設備系最終準備

再射点設備系最終準備

推進系機体最終準備

再推進系機体最終準備

ターミナル・

カウントダウン カウントダウン準備

推進薬充填

姿勢制御系フライトスリュウ

プログラムレート再設定

作業名称

実施済

済

済

済

1614 15

1月22日、23日 1月24日
1617 18 19

射点半径３ｋｍ内立入禁止

Ｘ－０
１０：３３～１０：４３

移動発射台230m規制

400m禁止 400m禁止

LP230m規制

VAB280m規制

中断していた
Y－０作業再開予定
２３日２０時～

天候確認 再第２回GO／NOGO判断 第３回GO／NOGO判断

最終GO／NOGO判断

実績(1/22～23) 予定(1/23～24)


