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三菱重工業株式会社（ＭＨＩ）／宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は、平成２２年
９月１１日(土) ２０時１７分００秒(日本標準時) 、種子島宇宙センター吉信射点か
ら、 Ｈ－ＩＩＡロケット１８号機を打ち上げた。

Ｈ－ＩＩＡロケット１８号機は、予定されていた飛行経路を順調に飛行し、リフトオフ
から２８分２７秒後に準天頂衛星初号機「みちびき」を所定の軌道に投入した。

今回は、民間移管後６回目の打上げであり、ＭＨＩ／
ＪＡＸＡそれぞれが所定の役割分担のもと連携し、
確実な打上げを実施した。

現在、フライトデータの詳細評価を実施中である。

１．打上げ結果概要

衛星フェアリング(４Ｓ型)

衛星分離部

第２段組立

改良型
ＬＥ－５Ｂ－２エンジン

第１段組立

固体ロケットブースタ
・改良ノズル適用

ＬＥ－７Ａエンジン

準天頂衛星初号機「みちびき」

・再生冷却型長ノズル

(C)三菱重工業
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２．打上げシーケンス及び飛行経路（計画および実績）

イベント 経過時間（計画値*1） 経過時間（実績値*1）

1.リフトオフ

2.固体ロケットブースタ分離

3.衛星フェアリング分離

4.第１段主エンジン燃焼停止

5.第１段、第２段分離

6.第２段エンジン第１回始動

7.第２段エンジン第１回燃焼停止

8.第２段エンジン第２始動

9.第２段エンジン第２回燃焼停止

10.準天頂衛星初号機

「みちびき」分離

0 分 0 秒

1 分 48 秒

4 分 12 秒

6 分 37 秒

6 分 45 秒

6 分 51 秒

12  分 34 秒

24 分 36 秒

27 分 35 秒

28 分 25 秒

0 分 0 秒

1 分 49 秒

4 分 18 秒

6 分 42 秒

6 分 50 秒

6 分 56 秒

12  分 37 秒

24 分 41 秒

27 分 37 秒

28 分 27 秒

H-IIAロケット１８号機 打上げシーケンス

*1）計画値：実測データに基づく予測値 、 実績値：詳細データ評価前の速報値

準天頂衛星初号機「みちびき」軌道投入結果（決定値）
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第２段エンジン
第１回燃焼停止（SECO1）

第１段主エンジン
燃焼停止（MECO）

QZS-1分離

第２段エンジン
第２回始動（SEIG２）

第２段エンジン
第２回燃焼停止（SECO２）

準天頂衛星初号機「みちびき」分離

固体ロケットブースタ

分離

リフトオフ

衛星フェアリング分離

第1段主エンジン燃焼停止

第1段・第２段分離

「みちびき」分離

第２段エンジン

第１／２回始動

第２段エンジン

第１／２回燃焼停止

（１）計画値 （２）フライト結果 *1

遠地点高度 (km) 36140 36150 （+0.16σ）

近地点高度 (km) 250 250 （-0.41σ）

軌道傾斜角 （deg) 31.9 31.9 （-0.24σ）

[備考］

＊１ σ値は（２）－（１）に対する換算値
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